

STATO ATTUAZIONE PROGETTI

Importo totale lavori eseguiti
Progetti conclusi
3.184.928,75 €

Importo economie progetti conclusi
1.073.459,80 €

Importo economie su finanziamento
1.071.580,93 €

Importo economie su cofinanziamento Comune
1.878,87 €

Totale Finanziamento incassato
5.995.182,82 €

Area Transizione Ecologica, ambiente e Mobilità

Totale importo Progetti 24.277.667,75 €	Totale finanziamento PNRR 17.432.060,12 €	Piccole Opere 525.000,00 €	PNC - €	Totale Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019 4.313.914,43 €	Totale importo FOI 1.006.693,20 €	Totale importo proprie risorse 1.000.000,00 €	Totale importo cofinanziamento - €	Totale affidato 20.025.177,10 €	Totale importo liquidato 12.260.536,10 €	Importo Rendicontato 7.120.677,33 €	Importo Rendicontato non validato 1.157.931,90 €
---	---	--------------------------------------	-------------------	--	---	---	--	---	--	---	--

Progetto	Area	Settore	Stato	Totale progetto	Finanziato da PNRR - PNC	Piccole Opere	Risorse proprie	FOI	Cofinanziamento	Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Affidato	Liquidato	Importo totale lavori eseguiti	Economie	Economie su Finanziamento	Economie su cofinanziamento Comune	Importo Rendicontato	Importo rendicontato non validato	Totale finanziamento incassato
BONIFICA PARCO FURA NORD	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	UdP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	Concluso	792.000,00 €	- €	- €	- €	72.000,00 €	- €	720.000,00 €	500.215,92 €	408.004,38 €	500.215,92 €	291.784,08 €	291.784,08 €	- €	216.000,00 €	192.004,38 €	216.000,00 €
BONIFICA PARCO FURA SUD	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	UdP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	Concluso	946.000,00 €	503.304,51 €	- €	- €	86.000,00 €	- €	356.695,49 €	519.851,17 €	519.851,17 €	519.851,17 €	426.148,83 €	426.148,83 €	- €	467.866,05 €	- €	467.866,05 €
BONIFICA PARCO LIVORNO	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	UdP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	In esecuzione	6.270.000,00 €	3.335.855,49 €	- €	- €	570.000,00 €	- €	2.364.144,51 €	4.020.879,72 €	2.642.008,38 €	- €	- €	- €	- €	1.710.000,00 €	289.727,52 €	1.710.000,00 €
CESTINI CON MECCANISMO COMPATTANTE DEL RIFIUTO	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	TUTELA AMBIENTALE, PROTEZIONE CIVILE, TUTELA IDROGEOLOGICA E RIM	Concluso	936.000,00 €	936.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	623.610,00 €	579.690,00 €	623.610,00 €	312.390,00 €	312.390,00 €	- €	623.610,00 €	- €	- €
CICLOVIA URBANA	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	1.987.625,20 €	1.806.932,00 €	- €	0,00 €	180.693,20 €	- €	- €	1.647.982,95 €	979.579,60 €	- €	- €	- €	- €	564.772,77 €	- €	564.772,77 €
FORNITURA DI AUTOBUS URBANI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	8.663.654,00 €	8.663.654,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	8.356.233,00 €	2.963.853,00 €	- €	- €	- €	- €	866.365,40 €	- €	866.365,40 €
MOBILITÀ SICURA 2021	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	Concluso	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	380.620,86 €	380.620,86 €	380.620,86 €	39.379,14 €	39.379,14 €	- €	380.620,86 €	- €	420.000,00 €
MOBILITÀ SICURA 2022	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	Concluso	210.000,00 €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €	- €	206.242,26 €	206.242,26 €	206.242,26 €	3.757,74 €	1.878,87 €	1.878,87 €	103.121,13 €	- €	105.000,00 €
PISTE CICLABILI ANNO 2022	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	549.000,00 €	286.766,52 €	- €	10.000,00 €	49.000,00 €	- €	203.233,48 €	480.394,99 €	394.661,85 €	- €	- €	- €	- €	147.000,00 €	338.100,00 €	147.000,00 €
PISTE CICLABILI ANNO 2023	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	1.049.000,00 €	286.766,52 €	- €	510.000,00 €	49.000,00 €	- €	203.233,48 €	889.738,61 €	850.499,47 €	- €	- €	- €	- €	147.000,00 €	338.100,00 €	147.000,00 €
PROGETTO CICLAGILI	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	Concluso	954.388,55 €	954.388,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	954.388,54 €	954.388,54 €	954.388,54 €	0,01 €	0,01 €	- €	954.388,54 €	- €	411.246,02 €
RETE CICLABILE VIA LAMARMORA	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	1.500.000,00 €	658.392,53 €	- €	375.000,00 €	- €	- €	466.607,47 €	1.445.019,08 €	1.381.136,59 €	- €	- €	- €	- €	939.932,58 €	- €	939.932,58 €